

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

Présidence de la République

Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou

Direction Générale des Ressources



PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2025

Réf	Réalisations envisagées	Maître d'œuvre	Source de financement	Type de marché	Mode de passation	Date/ de lancement	Date prévue d'attribution	Date/de démarrage	Date prévue d'achèvement
1	Acquisition de matériel d'impression grand format	DGEAI/ CASISP	AN-ZF	Services	AMI	10-juin-25	05-août-25	15-août-25	Réception définitive
2	Actualisation du SDO et du PDP	DGD/CE/DGEAI		Prestations intellectuelles	AMI	15-juin-25	10-août-25	20-août-25	Réception définitive
3	Travaux de construction du siège de l'ANZF	DGEAI/DGR	AN-ZF	Travaux	AOI	1er juillet 2025	30-oct-25	15-nov-25	Fin de travaux
4	Suivi des travaux de construction du siège de l'AN-ZF	DGR/DGEAI	AN-ZF	Prestations intellectuelles		15-juil-25	10-sept-25	20-sept-25	Réception définitive
5	Nettoyement urbain ciblées dans des zones spécifiques de Nouadhibou	DGR	AN-ZF	Travaux	CS	05-juin-25	20-juin-25	1er juillet 2025	Fin de travaux
6	Élaboration du Master Plan du Nouveau Centre des Affaires de Nouadhibou (NCBD)	DGEA	AN-ZF	Prestations intellectuelles	AMI	20 juin 2025	10 août 2025	20 août 2025	30 novembre 2025